

ASAMBLEA NACIONAL
MATRIZ DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
AÑO 2011

NOMBRE DEL PROYECTO	CUP (PAI)	UBICACIÓN DEL PROYECTO - Zonas de Planificación-	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN		LÍNEA BASE DE META	Año de levantamiento de la línea base	AVANCE ACUMULADO AL 2010% (A)	META PROGRAMADA PARA EL 2011 (%) (B+C)	PROGRAMACIÓN DEL 2011 (%)		AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 2011			TOTAL AVANCE DE META AL 2011 G=A+F	PROGRAMACIÓN RESTANTE HASTA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 100% - G	ESTADO DEL PROYECTO	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS DEL PROYECTO A LA FECHA	EMPLEO DIRECTO		Previsión del grado de cumplimiento de los resultados contemplados en el proyecto es	Previsión del grado de cumplimiento de los impactos esperados del proyecto es
			TELEFONO	3991312					I SEMESTRE (B)	II SEMESTRE (C)	I SEMESTRE (D)	II SEMESTRE (E)	TOTAL AVANCE 2011 F=D+E							CALIFICADO	NO CALIFICADO		
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 30010000,1021,4405		Zona 9	Construir el Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional, para completar su infraestructura física y tecnológica integrando al actual Palacio Legislativo en una propuesta urbana emblemática que enriquezca el patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito	DESCRIPCIÓN DE META	0	2010	17%	83%	23%	60%	15%	35%	50%	67%	99,328	En Ejecución	Las exigencias de estudios especiales por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de quito / por la Aprobación de Ordenanza Especial que debe ser aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito / Elaboración de diseños viales especiales y actualización de información urbanística del sector El Belén	01/04/2013	908	18	3	Medio	Medio